

ও(৬.০০০০) (সি.সি.)
AP- Shanyar Nabor
০৬.০৫.২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
প্লট-এফ ১/এ, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.nbr.gov.bd
(কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-২, শাখা)



স্মারক নম্বরঃ ০৮.০১.০০০০.০০০.০১২.০৬.০০০১.২৬/ ১২

তারিখঃ ২০ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দঃ
০৩ মে, ২০২৬ খ্রিঃ

বিষয়ঃ কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর পত্র নং- ০৮.০১.২০০০.০০০.০০৪.৯৯.০০১৪.২৫.২৫/১৭৭৯, তারিখঃ ০৫ মার্চ, ২০২৬ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম হতে প্রাপ্ত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) চেয়ারম্যান মহোদয় অনুমোদন করেছেন। সে প্রেক্ষিতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নির্দেহক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ

(মোঃ নূরুল আমীন)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-২)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

প্রাপক:

মহাপরিচালক,
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম।

স্মারক নম্বরঃ ০৮.০১.০০০০.০০০.০১২.০৬.০০০১.২৬/ ১২ (২)

তারিখঃ ২০ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দঃ
০৩ মে, ২০২৬ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

- ০১। সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
- ০২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০৩। অফিস কপি।

(মোঃ নূরুল আমীন)
০৬/০৫/২০২৬

(মোঃ নূরুল আমীন)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-২)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

২০২৬
০৬/০৬/২৬



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ড্যাট ট্রেনিং একাডেমি
সাগরিকা রোড, চট্টগ্রাম-৪২১৯
সাধারণ শাখা-১,
www.cevta.gov.bd



স্মারক নম্বর: ০৮.০১.২০০০.০০০.০০৪.৯৯.০০১৪.২৫.২৫ - ১৭৭৯

তারিখ: ২০ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৫ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: কাস্টমস, এক্সাইজ ও ড্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
অনুমোদনের আবেদন অগ্রায়ণ

সূত্র: এ দপ্তরের পত্র নং:- ০৮.০১.২০০০.০০০.০০৪.৯৯.০০১৪.২৫.২/১ (২); তারিখ: ১৩/০১/২০২৬ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ড্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ক্রয়কার্য e-GP এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কোড ভিত্তিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুতপূর্বক HOPE -এর সদয় অনুমোদনের জন্য সূত্রীয় ১নং পত্রের মাধ্যমে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

০৩। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর), ২০২৫ এর বিধি ১৫০ অনুসারে ই-জিপি পোর্টালে প্রক্রিয়াযোগ্য সকল সরকারি ক্রয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়। যার পরিশ্লেষ্কিতে এ দপ্তরের সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

০৪। এমতাবস্থায়, এ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)টি জরুরী ভিত্তিতে HOPE (চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা) -এর সদয় অনুমোদনের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় লাইসেন্স/নিয়োগ/পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহনসহ সরকারী ক্রয় কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)- ০১ সেট (৪ পাতা)।

প্রথম সচিব নামে পত্র	কাস্টমস ও ড্যাট প্রশাসন) সাধারণ শাখা
তারিখ	কাস্টমস ও ড্যাট প্রশাসন-১)
বিভাগ	
ডায়েরী নং	১২২০
তারিখ	০৬-০৬-২৬

০৫-০৩-২০২৬
ড. আবু নূর রাশেদ আহমেদ
মহাপরিচালক

সদস্য, কাস্টমস ও ড্যাট প্রশাসন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

স্মারক নম্বর: ০৮.০১.২০০০.০০০.০০৪.৯৯.০০১৪.২৫.২৫/১ (২)

২০ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৫ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০৬/০৬/২৬



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ক্যাটমল, এমআইসি ও জ্যাট প্রোবিং একাডেমি
সাধারণিক রোড, চট্টগ্রাম-৪২১৯
সাধারণ শাখা-১,
www.cevls.gov.bd



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংসদ নির্বাচন
সময়ের চাৰি
জানুয়ারি হাতে

স্মারক নম্বর: ০৮.০১.২০০০.০০০.০০৪.৯৯.০০১৪.২৫.২

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৩ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদনের জন্য প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। ক্যাটমল, এমআইসি ও জ্যাট প্রোবিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ক্রয়কার্য ও-GR এর মাধ্যমে সুস্থভাবে সম্পন্ননের
নির্দিষ্ট কোড ভিত্তিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুতপূর্বক মতেময়ের সদয় অনুমোদনের জন্য একসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)- ০১ সেট (৪ পাতা)।

১৩-০১-২০২৬
ড. আবু নূর রাশেদ আহমেদ
মহাপরিচালক

চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নগর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

স্মারক নম্বর: ০৮.০১.২০০০.০০০.০০৪.৯৯.০০১৪.২৫.২/১ (২)

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৩ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (সোর্সিং অফিস/সদস্যদের নগর):

- ১। সদস্য, ক্যাটমল ও জ্যাট প্রোবিং একাডেমি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
- ২। অফিস, কপি।



১৩-০১-২০২৬
ড. আবু নূর রাশেদ আহমেদ
মহাপরিচালক

Government of the People's Republic of Bangladesh
 Customs, Excise and VAT Training Academy, Chattogram
 Annual Procurement Plan 2025-2026

Ministry/Division: Internal Resources Division (IRD), Ministry of Finance (MOF)

Agency: National Board of Revenue (NBR)

Procuring Entity Name & Code: Customs, Excise and VAT Training Academy, Chattogram, 1110224103259

Budget Revenue

Package No	Description of procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods (OTM)																	
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 01	Purchase of Cleaning and Washing Items	Lot	01	OTM NCT	PE	GOB	2,50,000	planned dates		19/01/20 26	29/01/ /2026	05/02/ 2026	12/02/20 26	19/02/ 2026	01/03/2 026	41	60
								planned days		0	10	7	7	7			
								Actual Dates		-	-	-	-	-			
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 02	Purchase of Bedding	Lot	01	OTM NCT	PE	GOB	2,00,000	planned dates		22/01/20 26	01/02/ /2026	08/02/ 2026	15/02/20 26	22/02/ 2026	03/03/2 026	41	60
								planned days		0	11	7	7	7			
								Actual Dates		-	-	-	-	-			
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 03	Purchase of Advertising Expenses Items	Lot	01	OTM NCT	PE	GOB	4,00,000	planned dates		22/01/20 26	01/02/ /2026	08/02/ 2026	15/02/20 26	22/02/ 2026	03/03/2 026	41	60
								planned days		0	11	7	7	7			
								Actual Dates		-	-	-	-	-			
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 04	Purchase of Security Materials	Lot	01	OTM NCT	PE	GOB	1,00,000	planned dates		22/01/20 26	01/02/ /2026	08/02/ 2026	15/02/20 26	22/02/ 2026	03/03/2 026	41	60
								planned days		0	11	7	7	7			
								Actual Dates		-	-	-	-	-			

025-26/G-11									days										
									Actual Dates										

Works (OTM)

APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/WK -12	Repairs and maintenanc e of Residential Buildings	Lot	01	OTM NCT	AO	GOB	19,00,00 0	planned dates	11/02/20 26	25/02 /2026	11/03/ 2026	18/03/20 26	25/03/ 2026	05/04/2 026		
								planned days	0	14	14	7	7		53	120
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/WK -13	Repairs and maintenanc e of Non- residential Buildings	Lot	01	OTM NCT	AO	GOB	18,00,00 0	planned dates	11/02/20 26	25/02 /2026	11/03/ 2026	18/03/20 26	25/03/ 2026	05/04/2 026		
								planned days	0	14	14	7	7		53	120
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/WK -14	Repairs and maintenanc e of Other Buildings & Structures	Lot	01	OTM NCT	AO	GOB	18,24,00 0	planned dates	11/02/20 26	25/02 /2026	11/03/ 2026	18/03/20 26	25/03/ 2026	05/04/2 026		
								planned days	0	14	14	7	7		53	120
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/WK -15	Repairs and maintenanc e of Non- residential Buildings	Lot	01	OTM NCT	PE	GOB	2,00,000	planned dates	11/02/20 26	25/02 /2026	11/03/ 2026	18/03/20 26	25/03/ 2026	05/04/2 026		
								planned days	0	14	14	7	7		53	120
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

Goods (RFQ)

APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 16	Repairs and maintenan ce Furniture	Lot	01	RFQ National	PE	GOB	2,50,000	planned dates	19/01/20 26	25/01/2 026	01/02/ 2026	05/02/20 26	08/02/ 2026	18/02/2 026	30	40
								planned days	0	6	7	4	3			
								Actual Dates	-	-	-	-	-			
APP/C EVTA/ REV/2	Repairs and maintenan	Lot	01	RFQ National	PE	GOB	3,00,000	planned dates	25/01/20 26	01/02/2 026	08/02/ 2026	12/02/20 26	15/02/ 2026	25/02/2 026	31	40
								planned days	0	7	7	4	3			

Handwritten signatures and initials: A, S, J, H, O, S, 2000

025-26/G-17	ce Sanitation & Water Supply								days									
APP/C EVTA/ REV/2 025-26/G-18	Repairs and maintenance Lines and wares	Lot	01	RFQ National	PE	GOB	3,50,000	planned dates	01/02/2026	05/02/2026	12/02/2026	16/02/2026	19/02/2026	01/03/2026	28	40		
								planned days	0	4	7	4	3					
								Actual Dates	-	-	-	-	-					
APP/C EVTA/ REV/2 025-26/G-19	Repairs and maintenance Pump House	Lot	01	RFQ National	PE	GOB	1,50,000	planned dates	08/02/2026	12/02/2026	19/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	28	40		
								planned days	0	4	6	4	3					
								Actual Dates	-	-	-	-	-					
APP/C EVTA/ REV/2 025-26/G-20	Repairs and maintenance of Fittings & Fixtures	Lot	01	RFQ National	PE	GOB	5,00,000	planned dates	19/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	08/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	27	40		
								planned days	0	4	7	6	3					
								Actual Dates	-	-	-	-	-					
APP/C EVTA/ REV/2 025-26/G-21	Purchase of Sports Materials	Lot	01	RFQ National	PE	GOB	3,00,000	planned dates	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	15/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	27	40		
								planned days	0	7	6	4	3					
								Actual Dates	-	-	-	-	-					
APP/C EVTA/ REV/2 025-26/G-22	Repairs and maintenance of Play/Training Ground	Lot	01	RFQ National	PE	GOB	1,20,000	planned dates	01/03/2026	05/03/2026	12/03/2026	16/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	25	40		
								planned days	0	4	7	4	3					
								Actual Dates	-	-	-	-	-					

Goods (Repair & Maintenance) (LTM)

APP/C EVTA/ REV/2	Purchase of	Lot	01	LTM National	PE	GOB	3,00,000	planned dates	20/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	31/03/2026	31/03/2026
-------------------------	-------------	-----	----	--------------	----	-----	----------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the right side.]

REV/2 025- 26/G- 23	Entertain ment expenses								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 24	Repairs and maintenan ce of Electrical Installatio ns	Lot	01	LTM National	AO	GOB	6,00,000	planned dates	20/01/20 26	03/02 /2026	17/02/ 2026	20/02/20 26	03/03/ 2026	31/03/2 026			31/03/2026
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 25	Repairs and maintenan ce of Computer	Lot	01	LTM National	PE	GOB	3,50,000	planned dates	25/01/20 26	08/02 /2026	22/02/ 2026	01/03/20 26	08/03/ 2026	05/04/2 026			05/04/2026
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 26	Purchase of Transport Hiring	Lot	01	LTM National	AO	GOB	8,00,000	planned dates	25/01/20 26	08/02 /2026	22/02/ 2026	01/03/20 26	08/03/ 2026	05/04/2 026			05/04/2026
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 27	Purchase of Legal Expenses	Lot	01	LTM National	PE	GOB	86,000	planned dates	29/01/20 26	12/02 /2026	26/02/ 2026	05/03/20 26	12/03/ 2026	09/04/2 026			09/04/2026
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 28	Purchase of Postage	Lot	01	LTM National	PE	GOB	20,000	planned dates	29/01/20 26	12/02 /2026	26/02/ 2026	05/03/20 26	12/03/ 2026	09/04/2 026			09/04/2026
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APP/C EVTA/ REV/2 025-	Purchase of Publicatio ns	Lot	01	LTM National	PE	GOB	2,00,000	planned dates	29/01/20 26	12/02 /2026	26/02/ 2026	05/03/20 26	12/03/ 2026	09/04/2 026			09/04/2026
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	

26/G-29								Actual Dates									
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 30	Purchase of Labor (irregular) Wages	Lot	01	LTM National	AO	GOB	6,00,000	planned dates	02/02/20 26	16/02 /2026	02/03/ 2026	09/03/20 26	16/03/ 2026	13/04/2 026		13/04/2026	
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 31	Purchase of Plan/Struc ture approval fee	Lot	01	LTM National	PE	GOB	2,00,000	planned dates	02/02/20 26	16/02 /2026	02/03/ 2026	09/03/20 26	16/03/ 2026	13/04/2 026		13/04/2026	
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 32	Purchase of Uniforms	Lot	01	LTM National	PE	GOB	5,00,000	planned dates	10/02/20 26	24/02 /2026	10/03/ 2026	17/03/20 26	24/03/ 2026	21/04/2 026		21/04/2026	
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 33	Purchase of Ceremoni es/Festival s	Lot	01	LTM National	PE	GOB	5,00,000	planned dates	10/02/20 26	24/02 /2026	10/03/ 2026	17/03/20 26	24/03/ 2026	21/04/2 026		21/04/2026	
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 34	Repairs and maintenan ce of Motor vehicle	Lot	01	LTM National	AO	GOB	8,00,000	planned dates	17/02/20 26	03/03 /2026	17/03/ 2026	24/03/20 26	31/03/ 2026	28/04/2 026		28/04/2026	
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
APP/C EVTA/ REV/2 025- 26/G- 35	Repairs and maintenan ce of Other Machineri es and	Lot	01	LTM National	PE	GOB	4,00,000	planned dates	17/02/20 26	03/03 /2026	17/03/ 2026	24/03/20 26	31/03/ 2026	28/04/2 026		28/04/2026	
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

APP/C EVT/A/ REV/2 025- 26/G- 35	equipment Repairs and maintenan ce of Telecomm unications equipment s	Lot	01	LTM National	PE	GOB	1,00,000	planned dates	17/02/20 26	03/03 /2026	17/03/ 2026	24/03/20 26	31/03/ 2026	28/04/2 026	70	28/04/2026
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
APP/C EVT/A/ REV/2 025- 26/G- 37	Purchase of Recruitme nt Test	Lot	01	LTM National	PE	GOB	3,60,000	planned dates	10/03/20 26	24/03 /2026	07/04/ 2026	14/04/20 26	21/04/ 2026	19/05/2 026	70	19/05/2026
								planned days	0	14	14	7	7	28	70	365
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
							1,94,10,000									

A - *[Handwritten Signature]* Re *[Handwritten Signature]* A O *[Handwritten Signature]*

(Taka One Core Ninety-four lakh Ten Thousand Only)

[Handwritten Signature]
 ০২/০২/২০২৬
 (ড. আবু নূর রাশেদ আহমেদ)
 মহাপরিচালক (চ. দা.)
 ফোন: ০২-৩৩৩৩৮০২৪৯
 ই-মেইল: bcta2018@gmail.com