

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
[বোর্ড প্রশাসন-৩ (জেনারেল) শাখা]
প্লট-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.nbr.gov.bd

নম্বর- ০৮.০১.০০০০.০০০.০০৩.২০.০০০৩.২৬/২৫৯

তারিখ: ০৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২৩ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। বিধি মোতাবেক উক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ই-জিপিতে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান)

দ্বিতীয় সচিব (বোর্ড প্রশাসন-৩)

ফোন: ০২-২২২২১৭৭২১

ই-মেইল: boardadm3@nbr.gov.bd

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক (০২ পাতা)।

প্রাপক:

সিস্টেম ম্যানেজার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নম্বর- ০৮.০১.০০০০.০০০.০০৩.২০.০০০৩.২৬/

তারিখ: ০৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২৩ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে):

- ০১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০২। ব্যক্তিগত সহকারী, সদস্য (বোর্ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (সদস্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান)

দ্বিতীয় সচিব (বোর্ড প্রশাসন-৩)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF NBR FOR FY 2026-27

Ministry/Division : Ministry of Finance/Internal Resources Division
 Agency : National Board of Revenue (NBR)
 Procuring Entity Name & Code : Second Secretary (Board Admin-3), National Board of Revenue (NBR).

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package (Goods/Services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in BDT (Approx)	Time Code for Process	Net Used in Goods	Invite/Tender (Approx)	Tender Opening (Approx)	Tender Evaluation (Approx)	Approval to Award (Approx)	Notification of Award (Approx)	Signing of Contract (Approx)	Total time to complete Contract Signature (Approx)	Time for Completion of Contract (Approx)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
GD-1	Procurement of computer & others (Code: 4112202)	S1	S1	OTM	HOPE	GOB	1,00,00,000	Planned Dates		01 Sep, 2026	22 Sept, 2026	22 Oct, 2026	29 Oct, 2026	08 Nov, 2026	22 Nov, 2026	82	24 Jan, 2027
GD-2	Procurement of printer toner and others accessories (Code: 3255101)	S1	S1	OTM	HOPE	GOB	1,00,00,000	Planned Dates		01 Sep, 2026	22 Sept, 2026	22 Oct, 2026	08 Nov, 2026	15 Nov, 2026	30 Nov, 2026	90	30 Nov, 2027
GD-3	Procurement of Walkie Talkie and related equipment for Central Intelligence Cell (CIC) (Code: 4112201)	S1	S1	OTM	HOPE	GOB	80,00,000	Planned Dates		16 Aug, 2026	06 Sept, 2026	04 Oct, 2026	12 Oct, 2026	19 Oct, 2026	03 Nov, 2026	79	03 Jan, 2027
GD-4	Procurement of AMC for devices of e-TIN System (Code: 3258105)	S1	S1	OTM	According to the delegation of financial power	GOB	6,00,00,000	Planned Dates		16 Aug, 2026	30 Sept, 2026	29 Oct, 2026	15 Nov, 2026	22 Nov, 2026	13 Dec, 2026	120	13 Dec, 2029
GD-5	Procurement of Website Subscription (Code: 4112201)	S1	S1	DPM	According to the sub-delegation of financial power	GOB	1,00,00,000	Planned Dates			45	28	14	07	21		
GD-6	Procurement of ICT Equipment's, Video Making and others (Code: 3255101, 4112201, 4112202, 3211125)	S1	S1	DPM/ RFQ	According to the sub-delegation of financial power	GOB	50,00,000	Planned Dates									
GD-7	Procurement of necessary office stationery, cleaning equipment & others (Code: 3255105, 3211102)	S1	S1	DPM/ RFQ	According to the sub-delegation of financial power	GOB	40,00,000	Planned Dates									
To be Purchased as per PPR-2025																	
To be Purchased as per PPR-2025																	
To be Purchased as per PPR-2025																	

ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF NBR FOR FY 2026-27

Ministry/Division : Ministry of Finance Internal Resources Division
 Agency : National Board of Revenue (NBR)
 Procuring Entity Name & Code : Second Secretary (Board Admin-3), National Board of Revenue (NBR).

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package (Goods/Services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in BDT (Approx)	Time Code for Process	Net Used in Goods	Invite Tender (Approx)	Tender Opening (Approx)	Tender Evaluation (Approx)	Approval to Award (Approx)	Notification of Award (Approx)	Signing of Contract (Approx)	Total time to completion of Contract Signature (Approx)	Time for Completion of Contract (Approx)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
GID-8	Procurement of necessary office stationary & others (Code: 3255105)	S1	51	OTM	HOPE	GOB	1,00,00,000	Planned Dates		01 Sep, 2026	22 Sep, 2026	22 Oct, 2026	08 Nov, 2026	15 Nov, 2026	30 Nov, 2026	90	30 Nov, 2027
GID-9	Procurement of cleaning equipment's (Code: 3211102)	S1	51	OTM	HOPE	GOB	80,00,000	Planned Dates		16 Aug, 2026	06 Sep, 2026	04 Oct, 2026	12 Oct, 2026	19 Oct, 2026	04 Nov, 2026	80	04 Nov, 2027
GID-10	Procurement of purchasing furniture (Code: 4112314)	S1	51	OTM	HOPE/ According to the sub-delegation of financial power	GOB	10,00,000	Planned Dates		16 Aug, 2026	06 Sep, 2026	04 Oct, 2026	12 Oct, 2026	19 Oct, 2026	04 Nov, 2026	80	04 Jan, 2027
GID-11	Procurement of Hiring Vehicle (Code: 3211107)	S1	51	OTM	HOPE	GOB	1,20,00,000	Planned Dates		16 Aug, 2026	30 Sep, 2026	29 Oct, 2026	15 Nov, 2026	22 Nov, 2026	13 Dec, 2026	120	13 Dec, 2027
GID-12	Procurement of purchasing Vehicle (Code: 4112101)	S1	51	OTM	HOPE	GOB	2,00,00,000	Planned Dates		01 Sep, 2026	22 Sep, 2026	22 Oct, 2026	29 Oct, 2026	08 Nov, 2026	22 Nov, 2026	82	24 Jan, 2027
GID-13	Procurement of Crockery items (Code: 3255105)	S1	51	OTM	HOPE	GOB	10,00,000	Planned Dates		16 Aug, 2026	06 Sep, 2026	04 Oct, 2026	12 Oct, 2026	19 Oct, 2026	03 Nov, 2026	79	03 Jan, 2027
GID-14	Procurement of Employee Clothing (Code: 3256106)	S1	51	OTM	HOPE	GOB	20,00,000	Planned Dates		16 Aug, 2026	06 Sep, 2026	04 Oct, 2026	12 Oct, 2026	19 Oct, 2026	03 Nov, 2026	79	03 Jan, 2027
GID-15	Procurement of purchasing furniture, Crockery items (Code: 4112314, 3255105)	S1	51	DPM/ RFQ	HOPE/ According to the sub-delegation of financial power	GOB	10,00,000	Planned Dates		16 Aug, 2026	06 Sep, 2026	04 Oct, 2026	12 Oct, 2026	19 Oct, 2026	03 Nov, 2026	79	03 Jan, 2027

To be Purchased as per PPR-2025

স্বাক্ষরিত
 (সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা)

স্বাক্ষরিত
 (সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা)

স্বাক্ষরিত
 (সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা)

স্বাক্ষরিত
 (সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা)