

Customs House, Dhaka
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FY 2025-26

Ministry of Finance
Dhaka Customs House

Ministry/Division Procurement Entity Name		Budget: GoB	
Sl. no	Description of Procurement Packages Works/Goods/Services	Source of Funds	Allocation in Million Tk.
1.0	Procurement of Goods	GoB	110,811,000.000
2.0	Procurement of Works	N/A	0.000
3.0	Procurement of Services	GoB	1,910,000.000
Total Value of Procurement =			112,721,000.000

IN Words: Eleven Crore Twenty Seven Lac Twenty One Thousand Taka

/s/


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FY 2025-26 (GOODS)

Sl. No.	Description of Procurement Packages of (Goods)	Unit	Proc. method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Tk.	Contract amount in Lac Tk.	Time code for process		Invitel/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time for contract signing (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks
								9	10									
1	PG-1 যুগ্ম ও মনিয়ারি এর অগ্ন্যয় মনিয়ারি, কোড-৩২৫৫১০৫	Package	OTM	Commissioner	GoB	24,00,000.00		Planned Dates 20.08.2025								51		
								Planned Dates										
								Actual Dates										
2	PG-2 সাধারণ সরঞ্জাম ও কৌশল সাপ্লাই এর পোর্শাক কোড-৩২৫৫১০৬ (পোর্শাক)	Package	OTM	Commissioner	GoB	8,00,000.00		Planned Dates 27.08.2025		11.09.2025		14.09.2025	16.09.2025	18.09.2025	16.10.2025	51		
								Planned Dates										
								Actual Dates										
3	PG-3 যুগ্ম ও মনিয়ারি এর কলিউটের সামগ্রী কোড-৩২৫৫১০১	Set	OTM	Commissioner	GoB	13,00,000.00		Planned Dates 01.09.2025		16.09.2025		18.09.2025	21.09.2025	23.09.2025	21.10.2025	51		
								Planned Dates										
								Actual Dates										
4	PG-4 যুগ্ম ও সরঞ্জামাদি এর কলিউটের অনুদানিক কোড-৪১২১২০২	Package	OTM	Commissioner	GoB	35,00,000.00		Planned Dates 11.09.2025		25.09.2025		28.09.2025	30.09.2025	05.10.2025	02.11.2025	53		
								Planned Dates										
								Actual Dates										
5	PG-5 যুগ্ম ও সরঞ্জামাদি এর আবরকসহ কোড-৪১২১২০৪	Package	OTM	Commissioner	GoB	10,00,000.00		Planned Dates 20.10.2025		03.11.2025		05.11.2025	09.11.2025	11.11.2025	09.12.2025	51		
								Planned Dates										
								Actual Dates										
6	PG-6 যুগ্ম ও মনিয়ারি এর অগ্ন্যয় মনিয়ারি, কোড-৩২৫৫১০৫	Package	OTM	Commissioner	GoB	12,51,000.00		Planned Dates 25.09.2025		12.10.2025		14.10.2025	16.10.2025	19.10.2025	17.11.2025	54		
								Planned Dates										
								Actual Dates										
7	PG-7 Procurement of Supply, Installation, Testing and Commissioning of Closed Circuit Camera Television (with related equipment & services) with integration (without interruption) of the existing system at Hazrat Shahjalal International Airport, Air Freight, Courier and Export Village under Dhaka Customs House.	Package	OTM	Commissioner	GoB	4,48,00,000.00		Planned Dates										
								Planned Dates										
								Actual Dates										
8	PG-8 যুগ্ম ও মনিয়ারি এর অগ্ন্যয় মনিয়ারি, কোড-৩২৫৫১০৫	Package	RFO	Commissioner	GoB	3,00,000.00		Planned Dates 25.08.2025		07.09.2025		07.09.2025	09.09.2025	11.09.2025		15		
								Planned Dates										
								Actual Dates										
9	PG-9 অগ্ন্যয় যুগ্ম ও সরঞ্জামাদি কোড নং-৪১২১২০৬	Package	RFO	Commissioner	GoB	3,00,000.00		Planned Dates 04.09.2025		15.09.2025		15.09.2025	17.09.2025	18.09.2025		15		
								Planned Dates										
								Actual Dates										
10	PG-10 প্রোগ্রাম ও সরঞ্জামাদি এর অগ্ন্যয় যুগ্ম ও সরঞ্জামাদি কোড-৩২৫৫১০৫	Package	RFO	Commissioner	GoB	3,00,000.00		Planned Dates 18.09.2025		29.09.2025		29.09.2025	05.10.2025	07.10.2025		20		
								Planned Dates										

Procurement Packages of (Goods)	Unit	Proc. method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk.	Contract amount In Lac Tk.	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time for contract signing (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PG-11	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কোড-৩২১১১০২	Actual	RFQ	Commissioner	GoB	4,00,000.00	Actual Dates									
							Planned Dates	Contract agreement according to PPR-2008 (according to contract agreement). Monthly billing submission.								
							Planned Dates									
							Actual Dates									
12 PG-12	আপ্যায়ন ব্যয় কোড-৩২১১১০৬	Actual	DPM	Commissioner	GoB	2,10,000.00	Planned Dates	Payment method according to bill submitted								
							Planned Days									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Direct contract with DESCO Authority PPR-2008 76(1)(K). According to DESCO Bill.								
13 PG-13	বিদ্যুৎ কোড-৩২১১১১৩	Actual		Commissioner	GoB	1,95,00,000.00	Planned Days									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Direct contract with Dropudi & Access Tell, Payment according to bill submission.								
							Planned Days									
14 PG-13	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন কোড-৩২১১১১৭	Actual		Commissioner	GoB	5,40,000.00	Actual Dates									
							Planned Dates	Direct Purchase from Bangladesh Post Office as per PPR-2008 & DFP								
							Planned Days									
							Actual Dates									
15 PG-13	ডাক কোড-৩২১১১১৯	Actual		Commissioner	GoB	2,00,000.00	Planned Dates	Direct purchase from BTCL as per PPR-2008, waiting for Bill								
							Planned Days									
							Actual Dates									
							Planned Dates									
16 PG-13	টেলিফোন কোড-৩২১১১২০	Actual	DPM	Commissioner	GoB	2,10,000.00	Planned Dates									
							Actual Dates									
							Planned Dates	25.09.2025	06.10.2025	06.10.2025	08.10.2025	12.10.2025		18		
							Actual Dates									
17 PG-15	বইপত্র ও সামগ্রিক কোড-৩২১১১২৭	Actual	RFQ	Commissioner	GoB	2,00,000.00	Planned Dates	Direct contract agreement with Civil Aviation Authority as Office. Bill Payment submission by CAAB								
							Planned Dates									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Direct contract with M/S Israil Talukder Payment according to bill submission.								
18 PG-15	আবাসিক ভবন ভাড়া কোড-৩২১১১২৯	Actual	DPM	Commissioner	GoB	4,84,00,000.00	Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Direct contract with M/S Israil Talukder Payment according to bill submission.								
19 PG-17	পেট্রোল, তেল ও লুব্রিকেন্ট কোড-৩২৪৩১০১	Actual	DPM	Commissioner	GoB	1,00,00,000.00	Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Payment according to bill submission.								
20 PG-18	গ্যাস ও ছালানী কোড-৩২৪৩১০২	Actual	DPM	Commissioner	GoB	50,000.00	Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Payment according to bill submission.								
21 PG-19	সোয়েল কোড-৩২৫৭১০২	Actual	DPM	Commissioner	GoB	2,00,000.00	Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Payment according to bill submission.								
22 PG-20	মেরামত ও সংরক্ষণ এর নোটরয়ান কোড-৩২৫৮১০১	Package	OTM	Commissioner	GoB	16,00,000.00	Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Payment according to bill submission.								
23 PG-20	মেরামত ও সংরক্ষণ এর অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড-৩২৫৮১০৫	Package	OTM	Commissioner	GoB	19,50,000.00	Planned Dates	05.10.2025	20.10.2025	22.10.2025	26.10.2025	28.10.2025	25.11.2025	52		
							Planned Days									
							Actual Dates									
							Planned Dates									

of Procurement Packages of (Goods)	Unit	Proc: method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Contract amount in Lac Tk.	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time for contract signing (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Actual Dates									
G-21	নেত্রামত ও সংরক্ষণ এর অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড-৩২৫৮১০৫	Package	DPM	Commissioner	GoB	1,00,000.00	Planned Dates	Payment method Necessary goods to buy Local market according to bill Submission								
							Planned Dates									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Payment method Necessary goods to buy local market according to bill submission								
PG-22	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি এর কম্পিউটার আনুষঙ্গিক; কোড-৪১১২২০২	Package	DPM	Commissioner	GoB	2,00,000.00	Planned Dates									
							Actual Dates									
							Planned Dates									
PG-23	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি এর কম্পিউটার আনুষঙ্গিক; কোড-৪১১২২০২	Package	RFQ	Commissioner	GoB	3,00,000.00	Planned Dates	14.09.2025	25.09.2025	25.09.2025	28.09.2025	30.09.2025		17		
							Actual Dates									
							Planned Dates									
PG-24	মুদ্রণ ও মনিহারির কম্পিউটার সামগ্রী কোড-৩২৫৫১০১	Package	RFQ	Commissioner	GoB	1,00,000.00	Planned Dates	25.08.2025	07.09.2025	07.09.2025	09.09.2025	11.09.2025		15		
							Actual Dates									
							Planned Dates	Payment method Necessary goods to buy local market according to bill submission								
PG-25	মুদ্রণ ও মনিহারির এর অন্যান্য মনিহারি, কোড-৩২৫৫১০৫	Package	DPM	Commissioner	GoB	4,00,000.00	Planned Dates									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Payment method Necessary goods to buy local market according to bill submission								
PG-26	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড নং-৪১১২৩১৬	Package	DPM	Commissioner	GoB	2,00,000.00	Planned Dates									
							Actual Dates									
							Planned Dates	Payment method Necessary goods to buy local market according to bill submission								
PG-27	মুদ্রণ ও মনিহারির এর কম্পিউটার সামগ্রী কোড-৩২৫৫১০১	Package	DPM	Commissioner	GoB	1,00,000.00	Planned Dates									
							Actual Dates									
Sub-Total					110,811,000.00											

Customs House, Dhaka																
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FY 2025-26 (SERVICES)																
Division of Procurement Packages (Services)	Unit	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Actual Estd. Cost in Million Tk.	Contract amount in Million Tk.	Time code for process	Invitel/ Advertise Tender RFP	EOI/ Proposal Evaluation	Approval	Signing of contract	Total time to contract signature (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PNCS-1	Selection of an Auctioneer with Labor Supply to conduct and provide logistics support for auction of Dhaka Customs House for 36 months.	1	OTM	Commissioner	As per commission			Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates	04.06.2025	02.07.2025						
								As per requirement, Allowance will be provided on the basis of monthly training arrangements from ET Branch.								
PNCS-2	প্রশিক্ষণ কোর্স-৩২৩১৩০১	10	SSS	Commissioner	GoB	5,00,000.00		Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates								
								Planned Dates	11.09.2025	14.09.2025	16.09.2025	18.09.2025				15.10.2025
PNCS-2	প্রশাসনিক ব্যয় এর টেন্ডিং ফি কোর্স-৩২২১১০৫	Package	OTM/Procurement from BUET	Commissioner	GoB	30,00,000.00		Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates								
								Planned Dates								
PNCS-3	আইন সংক্রান্ত ব্যয় কোর্স-৩২১১১১০	Lump Sum	DPM	Commissioner	GoB	700,000.000		Planned Dates	Payment according to submission of bill							
								Planned Days								
								Actual Dates								
								Planned Dates	Payment according to submission of bill							
PNCS-3	আপ্যারেল ব্যয় কোর্স-৩২১১১০৬ (Stand Alone Service)	LS	DPM	Commissioner	GoB	210,000.000		Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates								
								Planned Dates	Payment according to submission of bill							
PNCS-4	প্রাদিক (অনিয়মিত) মজুরী কোর্স-৩২১১১০৮	LS	DPM	Commissioner	GoB	200,000.000		Planned Dates	Payment according to submission of bill							
								Planned Days								
								Actual Dates								
								Planned Dates	Payment according to submission of bill							
PNCS-5	সম্মানী/পারিতোষিক কোর্স-৩২৫৭২০৬	LS	DPM	Commissioner	GoB	300,000.000		Planned Dates	Payment according to submission of bill							
								Planned Days								
								Actual Dates								
								Planned Dates	Payment according to submission of bill							
PNCS-6	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় কোর্স-৩২১১১২৫	LS	DPM	Commissioner	GoB	500,000.000		Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates								
								Planned Dates								
PNCS	গোয়েন্দা কোর্স-৩২৫৭১০২	LS	DPM	Commissioner	GoB	2,00,000		Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates								
								Planned Dates								
Sub-Total					1,910,000.000											
Footnote	LS-Lump Sum															


 ০২/০৭/২৫
 মুহম্মদ জাকির হোসেন
 কমিশনার
 কাস্টমস হাউস, ঢাকা।