

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
[বোর্ড প্রশাসন-৩ (জেনারেল) শাখা]
প্লট-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.nbr.gov.bd

নম্বর- ০৮.০১.০০০০.০০০.০০৩.২০.০০০২.২৫/ ৭২০

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ


বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আংশিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আংশিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। বিধি মোতাবেক উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

প্রাপক:

সিস্টেম ম্যানেজার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।


(মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (বোর্ড প্রশাসন-৩)

ফোন: ০২-২২২২১৭৭২১

ই-মেইল: nbrba3@gmail.com

নম্বর- ০৮.০১.০০০০.০০০.০০৩.২০.০০০২.২৫/

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে):

- ০১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০২। ব্যক্তিগত সহকারী, সদস্য (বোর্ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (সদস্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (বোর্ড প্রশাসন-৩)

PART-02


ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF NBR FOR FY 2025-2026

Ministry Division : Ministry of Finance/Mineral Resources Division
 Agency : National Board of Revenue (NBR)
 Procuring Entity Name & Code : General Secretary (General Admin-3), National Board of Revenue (NBR).

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package (Goods/Services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in BDT (Approx.)	Time Cycle for Process	Min. Validity in Weeks	Invited Advertisement Tender Number (Approx.)	Tender Opening (Approx.)	Tender Evaluation (Approx.)	Approval to Award (Approx.)	Notification of Award (Approx.)	Signing of Contract (Approx.)	Time Cycle to Complete Signature (Approx.)
01-01	Procurement of Income Tax Examiners (IT) Certification Officers (Code: 2289102)	LA	10,000	OMB	HCPE	GOB	৳10,000	Planned Dates		20 Oct. 2025	11 Nov. 2025	21 Nov. 2025	07 Dec. 2025	15 Dec. 2025	17 Jan. 2026	
								Planned Days		0	21	11	14	07	21	21
01-02	Procurement of Zonal License Account (Code: 11.02.011)	LA	01	OMB/MBP	HCPE	GOB	৳10,000	Planned Dates		20 Oct. 2025	11 Nov. 2025	21 Nov. 2025	07 Dec. 2025	15 Dec. 2025	17 Jan. 2026	
								Planned Days		0	21	11	14	07	21	21
01-03	Procurement of 300 MBPS Internet connectivity (Code: 2211.017)	LA	300 MBPS	OMB	HCPE	GOB	৳25,00,000	Planned Dates		25 Oct. 2025	17 Nov. 2025	17 Dec. 2025	31 Dec. 2025	07 Jan. 2026	16 Feb. 2026	
								Planned Days		0	21	23	14	07	23	53


 মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
 নির্বাহী সচিব (বোর্ড প্রশাসন-৩)
 জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।


 মোঃ আব্বাস নেভরাজ
 (উপসচিব)
 প্রকল্প সচিব (বোর্ড প্রশাসন)
 জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।


 খালিদ আব্বাস
 সচিব (বোর্ড প্রশাসন)
 জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।