



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
৪২, এমএম আলী রোড, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম
www.cbcctg.gov.bd



স্মারক নম্বর: ০৮.০১.২০০০.০৩২.০১০.০৭.০০০১.২৬.২

তারিখ: ৪ শ্রাবণ ১৪৩৩
১৯ জুলাই ২০২৬

বিষয়: ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদনের জন্য প্রেরণ।
সূত্র: ৫(১৩)কাবক/চট্ট/সাধারণ শাখা/বিবিধ/৩৬/২০২৫/১০১১৮ ১৫ জুলাই ২০২৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। কাস্টমস বন্ড কমিশনার, চট্টগ্রাম এর ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ক্রয়কার্য e-GP এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুতপূর্বক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ০১ (এক) সেট = ০২ (দুই) পাতা।

সংযুক্তি:

(১) APP 2026-27

১৯-০৭-২০২৬
মোঃ জাকির হোসেন
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

দৃষ্টি আকর্ষণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

সিস্টেম এনালিস্ট

সিস্টেম এনালিস্টের দপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

স্মারক নম্বর: ০৮.০১.২০০০.০৩২.০১০.০৭.০০০১.২৬.২/১ (২)

তারিখ: ৪ শ্রাবণ ১৪৩৩
১৯ জুলাই ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সদস্য, কাস্টমস রপ্তানী, বন্ড ও আইটি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

২। প্রথম সচিব, কাস্টমস রপ্তানী ও বন্ড অধিশাখা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।



(Signature)

১৯-০৭-২০২৬

মোঃ জাকির হোসেন
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)

Ministry/Division : Internal Resources Division (IRD), Ministry of Finance (MOF)
Agency : National Board of Revenue (NBR)
Procuring Entity Name & Code : Customs Bond Commissionerate, Chittogram 110208102383

Package No	Description of procurement packages	Unit	Quantity	procurement	Contract	Source of Fund	Estimate Cost in BDT	Time Code for Process	Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	NOA	Siging of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods (OTM)																	
APR/CBCTG/REV /2026-27/G-01	Purchase of Books & Periodicals	Lot	1	OTM NCT	PE	GOB	300000	planned dates actual dates		23/09/2026 0	31/10/2026 10	10/10/2026 7	17/10/2026 7	24/10/2026 7	31/11/2026	41	60
APR/CBCTG/REV /2026-27/G-02	Purchase of Computer Consumables	Lot	1	OTM NCT	AO	GOB	1000000	planned dates actual dates		23/10/2026 0	21/11/2026 10	09/11/2026 7	16/11/2026 7	23/11/2026 7	31/12/2026	41	60
APR/CBCTG/REV /2026-27/G-03	Purchase of Other stationery	Lot	1	OTM NCT	AO	GOB	1400000	planned dates actual dates		13/09/2026 0	26/09/2026 11	31/10/2026 7	10/10/2026 7	17/10/2026 7	27/10/2026	42	60
APR/CBCTG/REV /2026-27/G-04	Purchase of Uniform/ Dress	Lot	1	OTM NCT	AO	GOB	700000	planned dates actual dates		11/12/2026 0	11/12/2026 10	18/12/2026 7	25/12/2026 7	1/1/2027 7	11/1/2027	41	60
APR/CBCTG/REV /2026-27/G-05	Purchase of computer & Accessories	Lot	1	OTM NCT	AO	GOB	700000	planned dates actual dates		23/10/2026 0	21/11/2026 10	09/11/2026 7	16/11/2026 7	23/11/2026 7	31/12/2026	41	60
APR/CBCTG/REV /2026-27/G-06	Purchase of Office Equipment	Lot	1	OTM NCT	AO	GOB	1200000	planned dates actual dates		11/10/2026 0	11/10/2026 10	18/10/2026 7	25/10/2026 7	21/11/2026 7	12/11/2026	41	60
APR/CBCTG/REV /2026-27/G-07	Purchase of Furniture	Lot	1	OTM NCT	AO	GOB	700000	planned dates actual dates		10/10/2026 0	20/10/2026 10	27/10/2026 7	4/11/2026 7	11/11/2026 7	22/11/2026	42	60
APR/CBCTG/REV /2026-27/G-08	Purchase of printing and Binding	Part-A	1	OTM NCT	AO	GOB	900000	planned dates actual dates		23/09/2026 0	31/10/2026 10	10/10/2026 7	17/10/2026 7	24/10/2026 7	31/11/2026	41	60
APR/CBCTG/REV /2026-27/G-09	Purchase of printing and Binding	Part-B	1	OTM NCT	AO	GOB	900000	planned dates actual dates		17/10/2027 0	27/01/2027 10	3/2/2027 7	10/2/2027 7	17/02/2027 7	27/02/2027	41	60
APR/CBCTG/REV /2026-27/G-10	Repairs and Maintenance Of Furniture	Lot	1	OTM NCT	AO	GOB	700000	planned dates actual dates		10/10/2026 0	20/10/2026 10	27/10/2026 7	4/11/2026 7	11/11/2026 7	22/11/2026	42	60

ad
Per
In
CPD
B
O
Q

