



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, প্লট-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা
নগর, ঢাকা-১২০৭
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-২ শাখা
<https://nbr.gov.bd>



স্মারক নম্বর: ০৮.০১.০০০০.০০০.০১২.০৬.০০০১.২৬.৫৩

তারিখ: ১ আশ্বিন ১৪৩৩
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিষয়: কাস্টমস হাউস, ঢাকা এর ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।

সূত্র: কাস্টমস হাউস, ঢাকা এর পত্র নম্বর: ১(১৫)০১/সাধা./বিবিধ/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা/২০২৫/১২২০০, তারিখ:
১৩-০৯-২০২৬ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কাস্টমস হাউস, ঢাকা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) চেয়ারম্যান মহোদয় অনুমোদন করেছেন। অনুমোদিত ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:

(১) সূত্র ও সূত্রের সাথে সংযুক্ত দলিলাদি - ৯(নয়) পৃষ্ঠা।

Quay

১৬-০৯-২০২৬

মোঃ আবদুল কাইয়ুম

দ্বিতীয় সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন : +৮৮০২২২২২১৭৭৮৬

ইমেইল : nbrcva2@gmail.com

কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টমস হাউস, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ০৮.০১.০০০০.০০০.০১২.০৬.০০০১.২৬.৫৩/১ (২)

তারিখ: ১ আশ্বিন ১৪৩৩
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিস্টেম ম্যানেজার, আইসিটি অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২। পি এ টু সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (সদস্য মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।



Quay

১৬-০৯-২০২৬

মোঃ আবদুল কাইয়ুম
দ্বিতীয় সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস হাউস, ঢাকা
কুর্মিটোলা, ঢাকা
www.dch.gov.bd

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ইন্ট্রন: ১২৬১
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন) দপ্তর	তারিখ: ১৬/১১/১৬
প্রথম সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন)	☐ জরুরী ব্যবস্থা নিন
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১)	☐ আলোচনা করুন
তৃতীয় সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-২)	☐ উপস্থাপন করুন
চতুর্থ সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৩)	
পঞ্চম সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৪)	
ষষ্ঠ সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৫)	
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন)	

নথি নং- ১(১৫)০১/সাধা./বিবিধ/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা/২০২৫/

তারিখ: ০৯/১০/২০২৬ খ্রি।

বিষয়: ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদনের জন্য প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। কাস্টমস হাউস, ঢাকা এ ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ক্রয়কার্য e-GP এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কোড ভিত্তিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুতপূর্বক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)-১ (এক) সেট, ৮ (আট) পাতা।

ধঃ—

মুঃ রইচ উদ্দিন খান
কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টমস হাউস, ঢাকা
ফোন-০২-৮৯০১৫৭৭

ই-মেইল: dch@nbr.gov.com

চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, পুট-এফ/১, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নথি নং- ১(১৫)০১/সাধা./বিবিধ/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা/২০২৫/১১১০০

তারিখ: ০৬/১০/২০২৬ খ্রি।

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে) :

- ১। সদস্য, কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, পুট-এফ/১, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অফিস কপি।

০৬/১০/২৬

মুকিতুল হাসান
ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন) দপ্তর	তারিখ: ১৬/১১/১৬
প্রথম সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন)	
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১)	
তৃতীয় সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-২)	
চতুর্থ সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৩)	
পঞ্চম সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৪)	
ষষ্ঠ সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৫)	
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন)	

অনুময়ন ব্যয়ের বিতরণ
মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিতরণ - বিস্তারিত
(সাধারণ কার্যক্রম)
২০২৬-২৭

সহকারী/বিভাগ ১১১ - অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালন কোড ইউনিট কোড				বিবরণ	অনুমোদিত						অননুমোদিত				
কোড	কোড	কোড	কোড	বিবরণ	বাজেট	পংশোধিত	বিতরণ	প্রণোদন	শোট	বায় (প্রক্রিয়ামধীন)	প্রকৃত বায়	অবশিষ্ট	বিতরণের হার (%)	বিতরণ	প্রণোদন
১১১০২				জাতীয় রাজস্ব বোর্ড											
১১১০২০০				শুল্ক ভবনসমূহ											
১১১০২০০১২০০১				শুল্ক ভবন, ঢাকা											
১১১০২০০১১				নগর মজুরি ও বেতন											
১১১০২০০১১০১				মূল বেতন (অফিসার)	১০,৬৪,৫২০	০	১০,৬৪,৫২০	০	১০,৬৪,৫২০	০	০	১০,৬৪,৫২০	০	০	০
১১১০২০০১১০২				ছুটি নগদায়ন বেতন (অফিসার)	২৪,০০০	০	২৪,০০০	০	২৪,০০০	০	০	২৪,০০০	০	০	০
১১১০২০০১১০৩				মূল বেতন (কর্মচারী)	৪,৩৬,৯২০	০	৪,৩৬,৯২০	০	৪,৩৬,৯২০	০	০	৪,৩৬,৯২০	০	০	০
১১১০২০০১১০৪				ছুটি নগদায়ন বেতন (কর্মচারী)	৩১,৫০০	০	৩১,৫০০	০	৩১,৫০০	০	০	৩১,৫০০	০	০	০
১১১০২০০১১০৫				দায়িত্ব ভাতা	২,৩৬০	০	২,৩৬০	০	২,৩৬০	০	০	২,৩৬০	০	০	০
১১১০২০০১১০৬				যাতায়াত ভাতা	৮,০০০	০	৮,০০০	০	৮,০০০	০	০	৮,০০০	০	০	০
১১১০২০০১১০৭				শিলা ভাতা	৬২,০০০	০	৬২,০০০	০	৬২,০০০	০	০	৬২,০০০	০	০	০
১১১০২০০১১০৮				বাড়ি ভাড়া ভাতা	৮,২৫,৮০০	০	৮,২৫,৮০০	০	৮,২৫,৮০০	০	০	৮,২৫,৮০০	০	০	০
১১১০২০০১১০৯				চিকিৎসা ভাতা	১১,৬২০	০	১১,৬২০	০	১১,৬২০	০	০	১১,৬২০	০	০	০
১১১০২০০১১০১০				মোবাইল/পেপার ভাতা	২,২৮০	০	২,২৮০	০	২,২৮০	০	০	২,২৮০	০	০	০
১১১০২০০১১০১১				অবশিষ্ট টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২০,১৬০	০	২০,১৬০	০	২০,১৬০	০	০	২০,১৬০	০	০	০
১১১০২০০১১০১২				ট্রান্সপোর্ট ভাতা	৫,৩০০	০	৫,৩০০	০	৫,৩০০	০	০	৫,৩০০	০	০	০
১১১০২০০১১০১৩				খোলাই ভাতা	২,১২০	০	২,১২০	০	২,১২০	০	০	২,১২০	০	০	০
১১১০২০০১১০১৪				উৎসব ভাতা	২,৫০,২৪০	০	২,৫০,২৪০	০	২,৫০,২৪০	০	০	২,৫০,২৪০	০	০	০
১১১০২০০১১০১৫				অধিকার ভাতা	৩৭,৮০০	০	৩৭,৮০০	০	৩৭,৮০০	০	০	৩৭,৮০০	০	০	০
১১১০২০০১১০১৬				শ্রমিক ও শ্রমিকান ভাতা	৩২,২২০	০	৩২,২২০	০	৩২,২২০	০	০	৩২,২২০	০	০	০
১১১০২০০১১০১৭				অপায়ন ভাতা	১২০	০	১২০	০	১২০	০	০	১২০	০	০	০
১১১০২০০১১০১৮				বাংলা নববর্ষ ভাতা	২৫,০০০	০	২৫,০০০	০	২৫,০০০	০	০	২৫,০০০	০	০	০
১১১০২০০১১০১৯				বৌদ্ধ পূর্ণিমা ভাতা (সাপেক্ষে)	২১,৬০০	০	২১,৬০০	০	২১,৬০০	০	০	২১,৬০০	০	০	০
১১১০২০০১১০২০				বিশেষ সুবিধা	২,২৫,২২০	০	২,২৫,২২০	০	২,২৫,২২০	০	০	২,২৫,২২০	০	০	০
১১১০২০০১১০২১				টপনোট - নগর মজুরি ও বেতন:	৩১,৮২,১২০	০	৩১,৮২,১২০	০	৩১,৮২,১২০	০	০	৩১,৮২,১২০	০	০	০

মাঠ পর্যায়ের অফিস ওয়ারি বিতরণ - বিতরণিত
১১১ - অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(অংকসমূহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালন কোড			মাঠ অফিস কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অনুমোদিত						অনুমোদিত					
কোড	ইউনিট	কোড	কোড	কোড	বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত	বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	বায় (প্রতিসমাপ্তি)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	নিবর্তকৃত অর্থ বাফের হার (%)	বিতরণ	প্রত্যাহার	
৩২৪৩১০৩ নিরাপত্তা সেবা (ভাড়া ভিত্তিতে)						৬০,৪০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
উপমোট - জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ:						৬০,৪০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
৩২৪৪ মূল ও মনিয়ারি																	
৩২৪৪১০১					কম্পিউটার সামগ্রী	৪১,০২০	০	৪১,০২০	০	৪১,০২০	০	৪১,০২০	০	০	০	০	
৩২৪৪১০৫					অন্যান্য মনিয়ারি	৪০,২০০	০	৪০,২০০	০	৪০,২০০	০	৪০,২০০	০	০	০	০	
উপমোট - মূল ও মনিয়ারি:						৮১,২২০	০	৮১,২২০	০	৮১,২২০	০	৮১,২২০	০	০	০	০	
৩২৪৬ সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী																	
৩২৪৬১০৬					পোশাক	২৪,৯০০	০	২৪,৯০০	০	২৪,৯০০	০	২৪,৯০০	০	০	০	০	
উপমোট - সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী:						২৪,৯০০	০	২৪,৯০০	০	২৪,৯০০	০	২৪,৯০০	০	০	০	০	
৩২৪৭ লেনাপত্ত সেবা, সমাদী ও বিশেষ ব্যয়																	
৩২৪৭১০২					গোয়েলা	১১,২০০	০	১১,২০০	০	১১,২০০	০	১১,২০০	০	০	০	০	
৩২৪৭২০৬					সমাদী	৩,০০০	০	৩,০০০	০	৩,০০০	০	৩,০০০	০	০	০	০	
উপমোট - লেনাপত্ত সেবা, সমাদী ও বিশেষ ব্যয়:						১৪,২০০	০	১৪,২০০	০	১৪,২০০	০	১৪,২০০	০	০	০	০	
৩২৪৮ সেবামত ও সংরক্ষণ																	
৩২৪৮১০১					মোটসময়	২৪,০০০	০	২৪,০০০	০	২৪,০০০	০	২৪,০০০	০	০	০	০	
৩২৪৮২০৪					অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৬,৪০০	০	১৬,৪০০	০	১৬,৪০০	০	১৬,৪০০	০	০	০	০	
উপমোট - সেবামত ও সংরক্ষণ:						৪০,৪০০	০	৪০,৪০০	০	৪০,৪০০	০	৪০,৪০০	০	০	০	০	
৩২৪৯ অবর্তক স্থানসহ বা অন্য প্রবিধ নয়																	
৩২৪৯১১১					ধর্মসম্প্রদায় মালিকানাধীন নিবন্ধন	৪২,৪০০	০	৪২,৪০০	০	৪২,৪০০	০	৪২,৪০০	০	০	০	০	
উপমোট - অবর্তক স্থানসহ বা অন্য প্রবিধ নয়:						৪২,৪০০	০	৪২,৪০০	০	৪২,৪০০	০	৪২,৪০০	০	০	০	০	
৪১১২ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি																	
৪১১২১০২					কম্পিউটার ও অন্যান্য	৭৮,০০০	০	৭৮,০০০	০	৭৮,০০০	০	৭৮,০০০	০	০	০	০	
৪১১২১০৪					অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২০,০০০	০	২০,০০০	০	২০,০০০	০	২০,০০০	০	০	০	০	
৪১১২১০৬					অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৪,০৭২,৮৪০	০	৪,০৭২,৮৪০	০	৪,০৭২,৮৪০	০	৪,০৭২,৮৪০	০	০	০	০	
উপমোট - যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:						৪,০৯০,৮৪০	০	৪,০৯০,৮৪০	০	৪,০৯০,৮৪০	০	৪,০৯০,৮৪০	০	০	০	০	
মোট - মূল ও সরঞ্জামাদি:						৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	০	০	০	০
মোট - মূল ও সরঞ্জামাদি:						৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	০	০	০	০
মোট - জাতীয় রাজস্ব বোর্ড:						৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	০	০	০	০
মোট - অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ:						৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	৪,২১৯,০৪০	০	০	০	০	০

Customs House, Dhaka
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FY 2026-27

Ministry/Division		Ministry of Finance		Budget: GoB
Procurement Entity Name		Dhaka Customs House		
SL no	Description of Procurement Packages/Works/Goods/Services	Source of Funds	Allocation in Million Tk.	
1.0	Procurement of Goods	GoB	69,870,000.000	
2.0	Procurement of Works	N/A	0.000	
3.0	Procurement of Services	GoB	176,280,000.000	
	Total Value of Procurement =		246,150,000.000	
IN Words: Twenty Four Crore Sixty One Lakh Fifty Thousands Taka				


মোহাম্মদ নাজিম হোসেন
উপসচিব (অর্থ)
কাস্টমস হাউস, ঢাকা।


মোহাম্মদ নাজিম হোসেন
রাজস্ব কর্মকর্তা (চঃ দাঃ)
জন্ম: ১৯৮৫
কাস্টমস হাউস, ঢাকা।


মুহিবুল হাসান
ডেপুটি কমিশনার
কাস্টমস হাউস, ঢাকা।

Customs House, Dhaka

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FY 2026-27 (GOODS)

Sl. No.	Description of Procurement (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk.	Time code for process	Invited Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time for contract signing (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of Other Office Stationaries(3255105)	Item	LS	OTM (NCT)	PE	GoB	2800000.000	Planned Dates 20.08.2026	10	04.09.2026	14.09.2026	20.09.2026	23.09.2026	09.10.2026	16	17	
GR-2	Procurement of Computer Consumables(3255101)	Item	LS	OTM (NCT)	PE	GoB	4500000.000	Planned Dates 27.08.2026	10	0	21	30.09.2026	04.10.2026	16.10.2026	51		
GR-3	Procurement of Supply of Office Equipment(4112314)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	5000000.000	Planned Dates 04.09.2026	7	0	3	17.09.2026	20.09.2026		20		
GR-4	Procurement of Office Furniture (4112314)	Item	LS	OTM (NCT)	PE	GoB	18000000.000	Planned Dates 11.09.2026	10	0	21	05.10.2026	13.10.2026	20.10.2026	51		
GR-5	Procurement of Supply, Installation, Testing and Commissioning of Closed Circuit Camera Television (with related equipment & services) with integration (without Interruption) of the existing system at Hazrat Shahjalal International Airport, Air Freight.	Item	LS	OTM (NCT)	HOPE	GoB	30000000.000	Planned Dates 25.09.2026	10	0	21	05.11.2026	18.11.2026	25.11.2026	51		
GR-6	Procurement of Computer & Accessories(4112202)	Item	LS	OTM (NCT)	PE	GoB	67,00,000.00	Planned Dates 25.09.2026	10	0	21	20.10.2026	29.10.2026	05.11.2026	51		
GR-7	Procurement of Supply of Office Equipment(4112316)	Item	LS	OTM (NCT)	HOPE	GoB	10000000.000	Planned Dates 25.12.2026	10	0	21	05.02.2027	08.02.2027	15.02.2027	51		
GR-8	Procurement of Other Office Stationaries(3255105)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	4000000.000	Planned Dates 25.12.2026	7	0	3	07.01.2027	09.01.2027	10.01.2027	20		
GR-9	Procurement of Computer & Accessories(4112202)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	5000000.000	Planned Dates 25.01.2027	7	0	3	07.02.2027	09.02.2027		20		
GR-10	Procurement of Uniform for the Employees (3256106)	Item	LS	OTM (NCT)	PE	GoB	2470000.000	Planned Dates 01.02.2027	10	0	21	03.03.2027	06.03.2027	25.03.2027	53		
GR-11	Procurement of Other Office Stationaries(3255105)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	4000000.000	Planned Dates 25.03.2027	7	0	3	07.04.2027	09.04.2027	10.04.2027	20		
GR-12	Procurement of Computer Consumables(3255101)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	5000000.000	Planned Dates 01.04.2027	7	0	3	11.04.2027	14.04.2027	15.04.2027	20		
GR-13	Procurement of Books & Periodicals(3211127)	Item	LS	OTM (NCT)	PE	GoB	2100000.000	Planned Dates 20.08.2026	10	0	21	14.09.2026	23.09.2026	09.10.2026	51		

স্বাক্ষরিত
মুদ্রিত
কর্তৃপক্ষ
কাস্টমস হাউস, ঢাকা

স্বাক্ষরিত
মুদ্রিত
কর্তৃপক্ষ
কাস্টমস হাউস, ঢাকা

স্বাক্ষরিত
মুদ্রিত
কর্তৃপক্ষ
কাস্টমস হাউস, ঢাকা

GR-14	Procurement of Petrol Oil Lubricant(3243101)	Item	LS	DPM	PE	GoB	9080000.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Payment according to bill submission.			
GR-15	Procurement of Gas & Fuel (3243102)	Item	LS	DPM	PE	GoB	10000.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Payment according to bill submission.			
Total=							99870000.000					

AMH

মুনোভোয়া মধু
উচ্চমান গারলভী
কাস্টিমাইজিং হাউস



মুহাম্মদ চানমিয়া
রাজস্ব কর্মকর্তা (৩৪ দাঃ)
উচ্চমান টিম-১৪
কাস্টিমাইজিং হাউস



মুকিতুল হাসান
ডেপুটি কমিশনার
কাস্টিমাইজিং হাউস, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FY 2026-27 (SERVICES)

Package No.	Description of Procurement Packages (Services)	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Extd. Cost in Tk.	Actual Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for process	Invited/ Advertise Tender RFP	Tender Opening	EOI/ Proposal Evaluation	Approval	Signing of contract	Total time to contract signature (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks
PS-1	Inhouse Training for the Officials (3231301)	Item	4	LS	DPM	PE	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							1000000		Planned Dates								
									Actual Dates								
PS-2	Conversion of Raw Gold to Gold Bar (3221105)	Item	LS	DPM	PE	GoB	3150000		Planned Dates								
									Actual Dates								
PS-3	Procurement of Legal Service, Preparing Para-wise Comment and Grounds of Appeal Etc.(3211110)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	500000		Planned Dates	20.08.2026	27.08.2026	27.08.2026	27.08.2026	30.08.2026	01.09.2026		
									Actual Dates	7	0	3	7	3		20	
PS-3	Procurement of Legal Service, Preparing Para-wise Comment and Grounds of Appeal Etc.(3211110)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	500000		Planned Dates	25.01.2027	02.02.2027	02.02.2027	07.02.2027	09.02.2027			
									Actual Dates	7	0	3	7	3		20	
PS-4	Hiring Manpower (3211134)	Item	LS	DPM	PE	GoB	2410000		Planned Dates								
									Actual Dates								
PS-5	Honorarium and Gratuity to the Officials (3257206)	Item	LS	DPM	PE	GoB	330000		Planned Dates								
									Actual Dates								
PS-6	Advertisement (3211125)	Item	LS	DPM	PE	GoB	550000		Planned Dates								
									Actual Dates								
PS-7	Hiring of Transportation Service (3221106)	Item	LS	OTM(NCT)	PE	GoB	850000		Planned Dates	11.09.2026	25.09.2026	05.10.2026	10.10.2026	13.10.2026	20.10.2026		
									Actual Dates	10	0	21	7	3	7	51	
PS-8	Destruction of Unreleased Goods (3821129)	Item	LS	OTM(NCT)	PE	GoB	5954000		Planned Dates	11.09.2026	25.09.2026	05.10.2026	10.10.2026	13.10.2026	20.10.2026		
									Actual Dates	10	0	21	7	3	7	51	
PS-9	Hiring Security Service from Bangladesh Ansar (3253103)	LS	LS	DPM	PE	GoB	6050000		Planned Dates								
									Actual Dates								
PS-10	Procurement of Intelligence Service (3257102)	Item	LS	DPM	PE	GoB	1220000		Planned Dates								
									Actual Dates								
PS-11	Procurement of Hiring office buildings (3211129)	Item	LS	DPM	PE	GoB	130000000		Planned Dates								
									Actual Dates								
	Procurement of Telephone services	LS	LS						Planned Dates								
									Actual Dates								

1 20

স্বাক্ষরিত হয়
উপস্থিত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও মোহর
সহ
তারিখঃ ২৫/০৮/২৬

১
২০

স্বাক্ষরিত হয়
উপস্থিত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও মোহর
সহ
তারিখঃ ২৫/০৮/২৬

১ ২০

স্বাক্ষরিত হয়
উপস্থিত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও মোহর
সহ
তারিখঃ ২৫/০৮/২৬

service

Package No.	Description of Procurement Packages (Services)	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Tk.	Actual Est'd. Cost in Million Tk.	Time code for process	Invited/ Advertise Tender RFP	Tender Opening	EOI/ Proposal Evaluation	Approval	Signing of contract	Total time to contract signature (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks
PS-12	Procurement of telephone service (3211120)	Item		DPM	PE	GoB	2200000		Planned Dates Actual Dates								
PS-13	Procurement of Postal service (3211119)	Item	LS	DPM	PE	GoB	600000		Planned Dates Actual Dates								
PS-14	Procurement of Internet service (3211117)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	396000		Planned Dates Actual Dates	20.08.2026 7	27.08.2026 0	27.08.2026 3	27.08.2026 7	30.08.2026 3	01.09.2026 7	20	
PS-15	Procurement of Electricity (3211113)	Unit	LS	DPM	PE	GoB	16500000		Planned Dates Actual Dates								
PS-16	Procurement of Hospitality/Entertainment (3211106)	Item	LS	OTM(NCT)	PE	GoB	700000		Planned Dates Actual Dates	11.09.2026 10	25.09.2026 0	05.10.2026 21	10.10.2026 7	13.10.2026 3	20.10.2026 7	51	
PS-17	Procurement of Cleaning Service (3211102)	Item	LS	OTM(NCT)	PE	GoB	420000		Planned Dates Actual Dates	11.09.2026 10	25.09.2026 0	05.10.2026 21	10.10.2026 7	13.10.2026 3	20.10.2026 7	51	
PS-18	Procurement of Maintenance and Servicing of Motor Vehicle (3258101)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	600000		Planned Dates Actual Dates	11.09.2026 10	25.09.2026 0	05.10.2026 21	10.10.2026 7	13.10.2026 3	20.10.2026 7	51	
PS-21	Procurement of Maintenance and Servicing of Motor Vehicle (3258101)	Item	LS	RFQ	PE		800000		Planned Actual Dates	25.12.2026 10	12.01.2027 0	25.01.2027 21	05.02.2027 7	08.02.2027 3	15.02.2027 7	51	
PS-22	Procurement of Maintenance and Servicing of Office Equipment (3258105)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	800000		Planned Dates Actual Dates	04.09.2026 7	15.09.2026 7	15.09.2026 3	17.09.2026 7	20.09.2026 3		20	
PS-23	Procurement of Maintenance and Servicing of Office Equipment (3258105)	Item	LS	RFQ	PE	GoB	750000		Planned Dates Actual Dates	25.01.2027 7	02.02.2027 7	02.02.2027 3	07.02.2027 7	09.02.2027 3		20	
							Total	176280000									


 Md. Masud Hossain
 Joint Secretary (DS-58)
 Ministry of Education, Govt. of Bangladesh


 Md. Masud Hossain
 Joint Secretary (DS-58)
 Ministry of Education, Govt. of Bangladesh