

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ইসি নং: ১৪৭২
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন) দপ্তর	তারিখ: ২০/১০/২৮
প্রথম স্তর (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন)	☐ জরুরী ব্যবস্থা নিন
দ্বিতীয় স্তর (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১)	☐ আলোচনা করুন
তৃতীয় স্তর (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-২)	☐ উপস্থাপন করুন
চতুর্থ স্তর (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৩)	
পঞ্চম স্তর (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৪)	
ষষ্ঠ স্তর (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৫)	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টম হাউস আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা
www.chicd.gov.bd

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান দপ্তর	ইসি নং: ১৪৭২
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন)	তারিখ: ২০/১০/২৮
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১)	সদস্য (আয়কর নীতি)
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-২)	সদস্য (কর আইন ও পরি)
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৩)	সদস্য (কর আদায় ও অব্যাহত)
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৪)	সদস্য (কর আইন ও পরি)
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৫)	সদস্য (কর আইন ও পরি)
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৬)	সদস্য (কর আইন ও পরি)
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৭)	সদস্য (কর আইন ও পরি)
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৮)	সদস্য (কর আইন ও পরি)
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৯)	সদস্য (কর আইন ও পরি)
সদস্য (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১০)	সদস্য (কর আইন ও পরি)

বিষয়: ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদনের জন্য প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। কাস্টম হাউস আইসিডি কমলাপুর, ঢাকা দপ্তরের ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ক্রয়কার্য e-GP এর মাধ্যমে সুষ্টভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে কোড ভিত্তিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুতপূর্বক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ০১ সেট ০৩ (তিন) পাতা।

কাজী মুহম্মদ জিয়াউদ্দীন
কমিশনার (চ:দা)
ফোনঃ ৯৩৩৩৮৪৩।
ইমেইল:icdcus@gmail.com

প্রাপক,

চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, প্লট-এফ ১/এ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নথি নং-৫-কাস/আইসিডি/০১/বিবিধ/জিএল/২০২৪/

তারিখ:

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে:- (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):-

০১। সদস্য, (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

০২। পি এ টি কমিশনার, কাস্টম হাউস আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৩। অফিস কপি।

কাজী মুহম্মদ জিয়াউদ্দীন
কমিশনার (চ:দা)



কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন	১৪৭২
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১	১৪৭২
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-২	১৪৭২
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৩	১৪৭২
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৪	১৪৭২
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৫	১৪৭২
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৬	১৪৭২
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৭	১৪৭২
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৮	১৪৭২
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-৯	১৪৭২
কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১০	১৪৭২

Government of The People's Republic of Bangladesh
Customs House, ICD, kamalapur, Dhaka
Annual Procurement Plan 2026-2027

Ministry/Division: Internal Resources Division (IRD), Ministry of Finance (MOF)

Agency: National Board of Revenue

Procuring Entity Name & Code: Customs House, ICD, kamalapur, Dhaka 1110203102010

Budget: Revenue

package no	Description of Procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost In BDT	Time code for process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	tender Evalution	Approval to Award	NOA	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time For Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods																	
APP/ICD/kam/2026-27/G-01	Purchase Of Cleaning and Washing Items code:3211102	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	750000	Planned dates		20/09/2026	1/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	6/11/2026		
								Planned days		0	10	10	7	7		41	60
								Actual dates									
APP/ICD/kam/2026-27/G-02	Purchase of Entertainment Expenses code: code:3211106	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	625000	Planned dates		20/09/2026	1/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	6/11/2026		
								Planned days		0	10	7	7	7		41	60
								Actual dates									
APP/ICD/kam/2026-27/G-03	Purchase of Legal Expenses code: 3211110	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	1050000	Planned dates		1/10/2026	15/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	12/12/2026		
								Planned days		0	14	14	7	7		70	365
								Actual dates									
APP/ICD/kam/2026-27/G-04	Purchase of Destory Goods Decomposition code: 3821129	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	500000	Planned dates		1/10/2026	15/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	12/12/2026		
								Planned days		0	14	14	7	7		70	365
								Actual dates									
APP/ICD/kam/2026-27/G-05	Purchase of Advertising code: 3211125	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	1000000	Planned dates		1/10/2026	15/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	12/12/2026		
								Planned days		0	14	14	7	7		70	365
								Actual dates									
APP/ICD/kam/2026-27/G-06	Purchase of Book code:3211127	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	450000	Planned dates		20/09/2026	1/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	6/11/2026		
								Planned days		0	10	7	7	7		41	60
								Actual dates									
Services																	
APP/ICD/kam/2026-27/G-07	Purchase of Fitness Fee code: 3221118	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	95000	Planned dates		1/10/2026	15/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	12/12/2026		
								Planned days		0	14	14	7	7		70	365
								Actual dates									
APP/ICD/kam/2026-27/G-08	Purchase of Testing Fee code: 3221105	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	300000	Planned dates		1/10/2026	15/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	12/12/2026		
								Planned days		0	14	14	7	7		70	365
								Actual dates									
APP/ICD/kam/2026-27/G-09	Purchase of Transportations Costs	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	600000	Planned dates		1/10/2026	15/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	12/12/2026		
								Planned days		0	14	14	7	7		70	365

26-27/G-09	code: 3221106							Actual dates									
GoC																	
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-10	Purchase of computer Accessories code:3255101	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	1000000	Planned dates	20/09/2026	1/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	6/11/2026			
								Planned days	0	10	7	7	7		41	60	
								Actual dates									
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-11	Purchase of stationary code:3255105	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	1650000	Planned dates	20/09/2026	1/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	6/11/2026		41	60
								Planned days	0	10	7	7	7				
								Actual dates									
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-12	Purchase of uniforms expenses code: 3256106	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	1100000	Planned dates	1/10/2026	15/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	12/12/2026			
								Planned days	0	14	14	7	7		70	120	
								Actual dates									
Works (Repairs)																	
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-13	Repairs of Maintainance of Vechiles code: 3258101	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	375000	Planned dates	4/10/2026	18/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026	24/11/2026			
								Planned days	0	14	14	7	7		51	120	
								Actual dates									
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-14	Repairs of Maintainance of Furniture code: 3258102	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	450000	Planned dates	4/10/2026	18/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026	24/11/2026			
								Planned days	0	14	14	7	7		51	120	
								Actual dates									
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-15	Repairs of Maintainance of computer code: 3258103	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	290000	Planned dates	4/10/2026	18/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026	24/11/2026		51	120
								Planned days	0	14	14	7	7				
								Actual dates									
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-16	Repairs of Maintainance of Others Machinery and Equipments code: 3258105	Lot	1	OTM/RFQ/DPE	PE	GOB	600000	Planned dates	2/8/2026	16/8/2026	30/8/2026	6/9/2026	13/09/2026	22/9/2026			
								Planned days	0	14	14	7	7		51	120	
								Actual dates									
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-17	Repairs of Maintainance of Office Equipments code: 3258104	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	350000	Planned dates	2/8/2026	16/8/2026	30/8/2026	6/9/2026	13/09/2026	22/9/2026		51	120
								Planned days	0	14	14	7	7				
								Actual dates									
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-18	Purchase Of Computer and Accessories code: 4112202	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	1000000	Planned dates	20/09/2026	1/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	6/11/2026		41	60
								Planned days	0	10	7	7	7				
								Actual dates									
Goods																	
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-19	Purchase Of Others Vechiles and Equipments code: 4112316	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	1000000	Planned dates	20/09/2026	1/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	6/11/2026		41	60
								Planned days	0	10	7	7	7				
								Actual dates									
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-20	Purchase Of Fire Extinguisher code: 4112305	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	400000	Planned dates	20/09/2026	1/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	6/11/2026		41	60
								Planned days	0	10	7	7	7				
								Actual dates									
APP/ ICD/kam/20 26-27/G-21	Purchase Of Electrical Equipmt code: 4112303	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	500000	Planned dates	20/09/2026	1/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	6/11/2026		41	60
								Planned days	0	10	7	7	7				
								Actual dates									
APP/ ICD/kam/20	Purchase Of Offi ce Equipments	Lot	1	LTM/OTM/RFQ/DPM	PE	GOB	500000	Planned dates	20/09/2026	1/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	6/11/2026		41	60
								Planned days	0	10	7	7	7				

[illegible]