

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
SASEC- Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part
আল আমিন মিলিনিয়াম টাওয়ার (১৩ ও ১৪ তলা)
৭৫-৭৬ কাকরাইল ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০।


তারিখ: ১৩.০৬.২০২৪ খ্রি:

নথি নং: ০৮.০১.০০০০.০০৩.০৮.০০১.২২/ ৩২৩

বিষয়: প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর ঋণ সহায়তায় (Loan 4178-BAN) SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অত্র প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৯) ও বিধি ১৬(১১) অনুযায়ী ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।



মোহাম্মদ ফখরুল আলম
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ৪৮৩১৬১৪৫

বিতরণ:

- ১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিপিপিএ)। সংযুক্ত হালনাগাদকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বিপিপিএ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য সদয় অনুরোধ করা হলো।
- ২। সদস্য (কাস্টমস পলিসি ও আইসিটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ: মো: জাহিদুর রহমান, সিস্টেম এনালিস্ট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)। সংযুক্ত হালনাগাদকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য সদয় অনুরোধ করা হলো।

নথি নং: ০৮.০১.০০০০.০০৩.০৮.০০১.২২/ ৩২৩

তারিখ: ১৩.০৬.২০২৪ খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

- ১। সদস্য (কাস্টমস : নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আর্থজাতিক বানিজ্য), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
- ২। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

হাবীবুর রহমান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

Annual Procurement Plan
2024-25

Ministry/ Division : Ministry of Finance/ Internal Resources Division (IRD)
Agency : National Board of Revenue (NBR)
Procuring Entity Name & Code : Project Director, SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part
Project Name & Code : SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part [Project Code: 224368500]

Budget: Development

Package No.	Description of Procurement Package as per PP/TPP Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (Lac Taka)	Time code for Process	Not Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NBR/GO-01H	Project administrative goods for PIU offices	No	LS	RFQ	PD	ADB & GOB	20.980	Planned Dates		1-Sep-24	15-Sep-24	6-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	3-Nov-24		3-Dec-24
	Planned Days								-	14	21	14	7	7	63	30	
	Actual Dates																

22/6/28

Fahmida Hoque
Revenue Officer
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part

12 June 24

Habibur Rahman
Deputy Project Director
SASEC- Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part

12/06/2024

Mohammed Shafi Uddin
Additional Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part

12/6/24

Mohammad Fakhru Alam
Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part

26/06/28

ফারজানা আফরোজ
সদস্য (চঃ দাঃ)
ডক ও ভাট প্রশাসন
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

06/2028
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ঢাকা
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।