



নথি নং-১(১৫)০১/সাধা./বিবিধ/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা/২০২৫/ ২২৫০ (৬)

তারিখ: ২৫/০১/২০২৬ খ্রি.

বিষয়: ওয়েব সাইটে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, কাস্টমস হাউস, ঢাকার ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা প্রকাশ করা প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের পত্রের সাথে সংযুক্ত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্মৃতি: ০৬ (ছম) পাঠ্য।

০৬/০১/২৬

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস
কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে
ফোন-০২-৮৯০১৫৭৭

০১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট
অথরিটি (বিপিপিএ), আইএমইডি, সিপিটিইউ/
বিপিপিএ ভবন, কক্ষ নং-৩০৫,
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,
শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

০২। সিস্টেম ম্যানেজার,
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, প্লট এফ/১, আগারগাঁও,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

০৩। প্রোগ্রামার, কাস্টমস হাউস, ঢাকা।

নথি নং-১(১৫)০১/সাধা./বিবিধ/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা/২০২৫/

তারিখ: ০১/২০২৬ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

০১। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

II

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

Customs House, Dhaka
Annual Procurement Plan For FY 2025-26 (Goods)

Package Serial No	Description of Procurement Packages of (Goods)	Unit	Proc: method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Total Cost in Tk.	Remaining Estd. Cost in Tk.	Remaining Estd. Cost for Procurement in Tk.	Contract amount in Lac Tk.	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time for contract signing (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Package	DPM	Commissioner	GoB	4351000	138045	4212955				Payment according to bill submission								
1																				
2	মুদ্রণ ও মনিটরিং এর জন্য	Package	OTM	Commissioner	GoB				3075542			Planned Dates 08.10.2025	23.10.2025	04.11.2025	10.09.2025	15.11.2025	23.11.2025	46		
												Actual Dates								
3	মনিটরিং (৩২৫৫২০৫)	Package	OTM	Commissioner	GoB				1000000			Planned Dates 25.03.2026	08.04.2026	12.04.2026	15.04.2026	16.04.2026	14.05.2026	51		
												Actual Dates								
4		Package	DPM	Commissioner	GoB				137413			Payment method Necessary goods to buy local market according to bill submission								
					GoB	1500000						Planned Dates								
												Actual Dates								
5		Package	DPM	Commissioner	GoB		70205	1429795				Payment according to bill submission								
												Planned Dates	01.02.2026	16.02.2026	26.02.2026	03.03.2026	08.03.2026	25.03.2026	53	
6	মুদ্রণ ও মনিটরিং এর কপিগেটের প্রকল্প (৩২৫৫২০১)	Package	OTM	Commissioner	GoB				1300000			Planned Dates								
												Actual Dates								
7		Package	DPM	Commissioner	GoB				129795			Payment method Necessary goods to buy local market according to bill submission								
					GoB	4000000						Planned Dates								
												Actual Dates								
8	মুদ্রণ ও মনিটরিং প্রকল্প	Package	DPM	Commissioner	GoB		63084	3936916				Payment according to bill submission								
												Planned Dates	18.02.2026	04.03.2026	08.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	08.04.2026	50	
9	কপিগেটের ও প্রকল্প (৩২২২০২)	Package	OTM	Commissioner	GoB				3900000			Planned Dates								
												Actual Dates								
10		Package	DPM	Commissioner	GoB				36916			Payment method Necessary goods to buy local market according to bill submission								
					GoB	800000						Planned Dates								
												Actual Dates								
	প্রকল্প প্রকল্প ও কোম্পানি প্রকল্প						0	800000												
11	প্রকল্প (৩২৫৫২০৬)	Package	OTM	Commissioner	GoB				800000			Planned Dates	01.02.2026	16.02.2026	26.02.2026	03.03.2026	08.03.2026	25.03.2026	53	

M-28

[illegible]

8-19

Package Serial No	Description of Procurement (Goods)	Unit	Proc: method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Total Cost in Tk.	Remaining Estd. Cost in Tk.	Remaining Estd. Cost for Procurement in Tk.	Contract amount in Lac Tk.	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time for contract signing (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks
1	এক্সপ্লোরেশন										12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23	এক্সপ্লোরেশন	Actual	DPM	Commissioner	GoB	19500000	9371722	10128278	210000		Planned Dates Planned Days Actual Dates	Pay method according to bill submission								
24	এক্সপ্লোরেশন	Actual		Commissioner	GoB							Direct contract with DESCO Authority PPR-2008 76(1)(K). According to DESCO Bill								
25	এক্সপ্লোরেশন	Actual		Commissioner	GoB				10128278		Planned Dates Planned Days Actual Dates	Direct contract with DESCO Authority PPR-2008 76(1)(K). According to DESCO Bill								
26	এক্সপ্লোরেশন	Actual		Commissioner	GoB	540000	172940	367060				Direct contract with Drupudi & Access Tell, Payment according to bill submission								
27	এক্সপ্লোরেশন	Actual		Commissioner	GoB	200000	0	200000	367060		Planned Dates Planned Days Actual Dates	Direct contract with Drupudi & Access Tell, Payment according to bill submission								
28	এক্সপ্লোরেশন	Actual		Commissioner	GoB	210000	0	210000	200000		Planned Dates Planned Days Actual Dates	Direct purchase from Bangladesh Post Office as per PPR-2025 & DFP								
29	এক্সপ্লোরেশন	Actual		Commissioner	GoB	200000	0	200000	210000		Planned Dates Planned Days Actual Dates	Direct purchase from BTCL as per PPR-2025								
30	এক্সপ্লোরেশন	Actual	OTM/R FQ	Commissioner	GoB	18400000	10254167	8145833	200000		Planned Dates Planned Days Actual Dates	10.03.2026	24.03.2026	29.03.2026	31.03.2026	29.04.2026		51		
31	এক্সপ্লোরেশন	Actual	DPM	Commissioner	GoB							Direct contract agreement with Civil Aviation Authority as Office. Bill Payment submission by CAAB								
32	এক্সপ্লোরেশন	Actual	DPM	Commissioner	GoB				8145833		Planned Dates Planned Days Actual Dates	Direct contract agreement with Civil Aviation Authority as Office. Bill Payment submission by CAAB								

১৮ ৪৮

Package Serial No	Description of Procurement (Packages of Goods)	Unit	Proc. method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Total Cost in Tk.	Remaining Estd. Cost in Tk.	Remaining Estd. Cost for Procurement in Tk.	Contract amount in Lac Tk.	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time for contract signing (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
33	ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি এবং ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি (০২৪০১০২)	Actual	DPM	Commissioner	GoB	10000000	5902950	4097050				Direct contract with M/S Israel Talukder. Payment according to bill submission								
34	ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি এবং ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি (০২৪০১০২)	Actual	DPM	Commissioner	GoB				4097050			Direct contract with M/S Israel Talukder. Payment according to bill submission								
35	ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি এবং ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি (০২৪০১০২)	Actual	DPM	Commissioner	GoB	50000	0	50000				Payment according to bill submission								
36	ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি এবং ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি (০২৪০১০২)	Actual	DPM	Commissioner	GoB	200000	0	200000				Payment according to bill submission								
37	ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি এবং ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি (০২৪০১০২)	Actual	DPM	Commissioner	GoB	1600000	529421	1070579				Payment according to bill submission								
38	ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি এবং ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি (০২৪০১০২)	Actual	DPM	Commissioner	GoB				500000			Payment according to bill submission								
39	ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি এবং ল্যাবোরেটরি, অফিস ও স্ট্রিক্টারি (০২৪০১০২)	Actual	DPM	Commissioner	GoB				570579			Payment according to bill submission								
Sub-Total						1.1E+08														

মোহাম্মদ মঈনুল হক
কম্পিউটার (ডিজিটাল)
কম্পিউটার হাউস, ঢাকা।

Customs House, Dhaka

7

Package serial No	Description of Procurement (Packages of Goods)	Unit	Proc: method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Extd. Cost in Tk.	Total Cost in Tk.	Remaining Extd. Cost in Tk.	Remaining Extd. Cost for Procurement in Tk.	Contract amount in Lac Tk.	Time code for process	Invite/ Advertise Tender RFP	Tender Opening	EOI/ Proposal Evaluation	Approval	Signing of Contract	Total time for contract signing (days)	Time for completion of contract (days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	(০২৪৭২০৬)										Planned Days								
											Actual Dates								
	জনসংরক্ষণ কার্য	LS	DPM	Commissioner	GoB	500000	405145	94855											
	একক কার্য	LS	DPM	Commissioner	GoB														
8	ফিল্মিং কার্য (০২১১২৬)	LS	DPM	Commissioner	GoB				94855		Planned Dates								
											Actual Dates								
	Sub-Total					5410000													

৮৮

মোহাম্মদ মনিউর রহমান
কম্পিউটার (ডিজিটাল মার্কেটিং)
কম্পিউটার হাউস, ঢাকা।